

KEMPELEEN SEURAKUNTA
Kissaojantie 12, 90450 KEMPELE
p. 08-561 4500
s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi

PÖYTÄKIRJA 8/2021
KIRKKONEUVOSTO

Aika	Tiistaina 28.9.2021 klo 17:00-19.04	
Paikka	Kokkokankaan seurakuntakeskus, sali	
Läsnä	Hakkarainen Timo Heikkala Markku Huovinen Hillevi Jarva Taavi Kumpulainen Rita Mattila Maija Nuolioja Eero Pajula Terttu Rauma Tuula Määttä Pauli Juvani Kaisu Oikarinen Erja Salo Anneli Heinonen Jyrki Pisilä Arto Karppinen Tarja	kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston varajäsen T.Turpeisen tilalla kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen, vpj. kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkovaltuuston vpj. kirkkovaltuuston pj. vs. kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. talousjohtaja kiinteistöjohtamisen asiantuntija, 125-126 § nuorisotyön lähiesimies, 128 § sihteeri
Poissa	Turpeinen Tapani	kirkkoneuvoston jäsen

Kokouksessa käsitellyt asiat:

125 § UUDEN PAPPILAN HANKESUUNNITELMAPÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
126 § KESKUSTAN SEURAKUNTAKESKUKSEN TILANNE.....	6
127 § DIAKONI TARJA ERVASTIN VIRANSIJAJAISUUDEN JATKAMINEN AJALLE 1.11.2021-30.4.2022	13
128 § NUORISOTYÖN PROJEKTITYÖNTEKIJÄ AJALLE 1.9.2022-31.8.2025.....	14
129 § JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE 1.10.-31.12.2021	16
130 § VÄLIAIKAISTEN PIENRYHMÄ- JA TOIMISTOTILOJEN LISÄTARVE	18
131 § KIRKONMÄEN HAUTAUSMAAN KATSELMUSPÖYTÄKIRJA.....	20
132 § SEURAKUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET.....	21
133 § KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSPÄÄTÖSTEN 6.5.2021 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	22

ALKUHARTAUUS

Vs. kirkkoherra luki alkuhartaudeksi Gal. 5. luvusta.. Laulettiin virsi 415.

120 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

121 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS

Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta (KN ohjesääntö 5 §). Kutsu on lähetetty 23.9.2021 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.

Päätös: todettiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

122 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KL 7:4 §:n mukaan päätösvaltainen. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: todettiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

123 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää, että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kempeleen seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa ajalla 4.-18.10.2021.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Hillevi Huovinen ja Taavi Jarva. Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävillä seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa ajalla 4.-18.10.2021.

124 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____


125 §

UUDEN PAPPILAN HANKESUUNNITELMAPÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN, LIITTEET 2-2D

valmistelija: talousjohtaja

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.10.2020/28.§ uuden pappilan rakentamista koskevan hankesuunnitelman. Kyseisen hankesuunnitelman luonnossuunnitelmien pohjalta rakennettavan rakennuksen toteutuskustannukset olisivat kuitenkin olleet hankesuunnitelmassa hyväksytyä kustannusosuutta huomattavasti suuremmat. Tästä johtuen uuden pappilarakennuksen luonnossuunnittelua on jatkettu nyt niin, että rakennettavan pappilarakennuksen kustannukset ovat nyt mahdollisimman lähellä lopullista 8.4.2021 päivättyä enimmäisvakuutuskorvaussopimuksen mukaisesti seurakunnalle maksettavaa vakuutuskorvausmäärää, joka on suuruudeltaan 738 000 €.

Uuden pappilan luonnokset, L1:



Päivitetyn hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio on 883 500 € (sis. alv 24 %), joka sisältää

- Covid 19 -tilanteesta johtuvaa kustannusten nousuvarausta 110 000 €,
- rakennukseen kiinteästi asennettavia erillishankintoja (laitoskeittiön lisähankinnat ja viilennyslaitteisto) varten 29 500 € ja
- vesi- ja viemäri liittymävarausta 5 000 €.

Vakuutuskorvauksen (738 000 €) ylimenevä osuus katetaan sekä kirkollisverotulo-osuudesta että tarvittavilta osin myös

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

kirkkovaltuuston kirkkoneuvostolle 6.5.2021/22.§ myöntämällä pitkäaikaisen investointilainan nosto-oikeudella.

Vakuutuskorvaussopimuksen mukaisesti uuden pappilarakennuksen tulee olla valmis 24.3.2024.

Uuteen pappilaan tehtävä sisustus- ja aluesuunnittelu toteutetaan erillisinä hankeosina, joten niihin liittyvää kustannusvarausta ei tämän hankesuunnitelman yhteyteen ole tehty.


LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: uusi pappila tulee olemaan tärkeä osa seurakuntamme lasten ja nuorten elämää. Hankesuunnitelmapäivityksen yhteydessä on kerätty työalakohtaista tietoa siitä, millaista toimintaa uudessa pappilassa tullaan jatkossa järjestämään. Lapsivaikutusten arviointiin ovat osallistuneet mm. seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Sari Korhonen ja nuorisotyön lähiesimies Arto Pisilä. Eri-ikäiset lapset ja nuoret on otettu huomioon mm. uuden pappilan pohjaratkaisuvalintojen, rakennuksen sijoittelun ja pappilan kiinteistölle johtavan kulun turvallisuusnäkökohtia kunnan eri edustajien kanssa selvitettäessä. Koska seurakunta kunnan teknisten palveluiden edustajien tilanearviosta poiketen katsoo, että jalankulku- ja pyöräilyväylä eli baana nykyisellä sijainnillaan tulee aiheuttamaan sekä pappilan rakentamisaikana että käytön alkaessa nykyistä suurempaa turvattomuutta ja vaaratilanteita sekä baanaa käyttäville että pappilan tontille monin eri tavoin kulkeville niin seurakunta jättää kunnalle mahdollisuuden toteuttaa nykyistä turvallisempi kevyenliikenteen väylä pappilan ympäristöön, jättämällä kiinteistön länsipuolelle Kuokkamaantien läheisyyteen tähän muutokseen liittyvää rakentamatonta aluetta.

Pappilan korttelialue nro 4000, baanan nykyinen sijoittuminen ja kulku baanan kautta pappilan tontille:

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____



Esitys (talusjohtaja):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen hankesuunnitelmapäivityksen hyväksymistä.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: asia viedään kirkkovaltuuston 7.10. kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____


126 §

KESKUSTAN SEURAKUNTAKESKUKSEN TILANNE, LIITE 3-3G

valmistelija: talousjohtaja ja kiinteistöasiantuntijat

Kempeleen keskustan alueella, Kirkkotien varressa sijaitseva seurakuntakeskus on rakentunut nykyiseen laajuuteensa vuosien 1964-1998 aikana. Vanhin uudisrakennusosa, joka sisälsi kirkkoherran asuintilat, otettiin käyttöön vuonna 1966. Tähän osaan liittyviä korjaus- ja muutostöitä on tehty vuosina 1973, 1988 ja 1998. Toisessa vaiheessa vuonna 1969 valmistui aiemman rakennusosan yhteyteen seurakuntasali. Tämän jälkeen kolmannessa vaiheessa v. 1988-1989 salia ja keittiöosaa laajennettiin, muutettiin asuinhuoneita toimistokäyttöön sekä muutettiin öljylämmitys kaukolämmöksi. Neljännessä eli viimeisessä laajennuksessa rakennettiin uusi kirkkoherranvirasto-osa, 11 toimistohuonetta, kopiointihuone, kaksi kokoushuonetilaa sekä myyjäistila. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 1 474 m².

Kuva 1. Keskustan seurakuntakeskuksen rakentamisen eri vaiheet ajalla 1964-1998:



Rakennuksen elinkaareen on tämän lisäksi sisällytynyt useita muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöitä. Osa niistä on kohdistunut seurakuntakeskuksen riskirakenteisiin kuten esim. vuonna 2003 vanhimpaan osaan tehdyt alakattokorjaukset, joita on tehty mm. taluspäällikön työhuoneeseen, henkilökunnan taukotilaan sekä vanhemman osan käytäväosaan sekä diakoniatoimiston odotustilaan. Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjassa 22.5.2007/78.§ on kirjoitettu, että "Keskustan seurakuntatalon laajennusosan sadevedet ohjautuvat rakennuksen seiniä kohden". Tässä yhteydessä on valittu myös urakoitsija seurakuntatalon pihan kuivatus- ja muutostöiden toteuttamista

Pöytäkirjan tarkastajat:

varten. Näiden kustannusten yhteismäärä oli 90 995 €. Vanhoja veden jättämiä sisääntulojälkiä on edelleen nähtävissä kellarikerroksen lattiarakenteessa. Myös seurakuntasalin tarjoilutilassa vielä käytössä olleet kattoikkunat poistettiin ja ympäröivää katto-osaa korjattiin vuonna 2013. Samassa yhteydessä korjattiin myös salin viereisen päiväkerhupuolen sekä sisäänkäyntitasanteen ulkokatto-osaa. Vuonna 2015 kunnostettiin seurakuntasalin eteisosan tuulikaappi ja sen yläpohjaan syntynyt kosteusvaurio. Samana vuonna kunnostettiin myös uuden ja vanhan rakennusosan liitoskohtia. Vuonna 2016 aloitettiin muutos- ja korjaustyöt aiemmin kirpputoritilana toimineeseen Ilonpilara-tilaan. Korjaustöiden yhteydessä löydettiin vanha kosteusvaurio, joka oli saanut alkunsa rikkoontuneesta astianpesukoneesta. Vaurio oli korjattu pintakorjauksin mutta ongelma oli kuitenkin jäänyt kytemään rakenteisiin. Vastaavanlaisia kosteusvauriokohtia löydettiin myös vanhemman osan henkilökunnan taukotilasta keittiökaapistojen purun yhteydessä v. 2021. Vanhemman rakennusosan ilmastointijärjestelmä on myös uusittu ja automatisoitu niin, että se on yöaikaankin päällä vähintään puoliteholla.

Seurakunnan kaikkiin kiinteistöihin tehtiin kuntoarviot syksyn 2011 aikana. Kuntoarvioiden painopiste oli teknisen kunnan ja kunnossapitotarpeiden määrittelyssä. Corbel Oy:n laatima kuntoarviotutkimuksen loppuraportti sisälsi myös kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman seuraavalla 10 vuodelle sekä laajennetun energiaselvityksen, jossa pohdittiin syitä kulutukseen ja ratkaisuja kulutuksen vähentämiseksi sekä laskelmat takaisinmaksuajoista. Kuntoarviotutkimuksen kilpailutusasiakirjat laadittiin ja kilpailutettavat yritykset (5 kpl) valittiin yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöasiantuntijoiden kanssa. Tässä PTS-suunnitelmassa ei tullut seurakuntakeskuksen osalta esille mitään sellaista rakenteellista ongelmaa, joka olisi edellyttänyt kiireellisiä toimenpiteitä. PTS-suunnitelmia täydennettiin vielä vuonna 2015 seurakunnan kiinteistöasiantuntijaorganisaatioksi valitun ISS Proko Oy:n avulla ja tällöin suunnitelmakausi ulotettiin vuoteen 2025 asti. ISS Prokoa ennen seurakunnan kiinteistöasiantuntijana toimi pitkään Sajucon Oy:n Sakari Lahtinen eli seurakunnan oman kiinteistöjohtamisen työn tukena on jo vuosikymmenten ajan toimineet myös kiinteistörakentamiseen ja ylläpitoon erikoistuneet asiantuntijat.

Ensimmäinen mikrobitutkimus seurakuntakeskukseen on oirehavaintojen perusteella tehty jo v. 2007, jolloin tehdyissä tutkimuksissa ei löydetty näyttöä mikrobivaurioista.

Kiinteistön vanhemman osan sisäilman laatuun on kirjallisesti kiinnitetty huomiota ensimmäisen kerran työterveyshuollon lastenohjaajien työtiloihin tekemässä työpaikkaselvityksessä vuonna 2010: *”Ilmastointi on käsikäyttöinen ja aikaperusteinen. Ilmastoinnin sammuminen kesken työpäivää huonontaa huoneilman laatua. Sisäilman laatua heikentää myös toisinaan ilmastoinnin kautta ulkoa tuleva tupakansavu. Kerhotiloissa on tehty sisäilman laatumittauksia (mm. homekartoitus), joista ei ole poikkeavia löydöksiä.”* Tämän jälkeen vuosittain toistuvissa, eri työaloille tehdyissä työpaikkaselvityksissä ja niistä laadituissa raporteissa on vuosittain kirjattu huomiota Keskustan

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

seurakuntakeskuksen sisäilman laatuun liittyen sekä tehtyjä tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä.

Keskustan seurakuntakeskuksen sisäilman laatuun liittyvät huomiot alkoivat asteittain lisääntymään v. 2015 lähtien. Tällöin saimme myös ensimmäiset tiedot seurakuntalaisten saamista oireista tiloissamme. Oirehavaintoja esitettiin seurakuntakeskuksen kaikkiin eri osiin liittyen.

Vuoden 2015 aikana puhdistettiin kaikkien eri ilmanvaihtojärjestelmien kanavat ja muutettiin päätelaitteissa äänieristeenä ollut mineraalivillainen äänenvaimennusmateriaali sellaiseksi, että siitäkään ei pääse irtoamaan mitään kuituja ilmanvaihtojärjestelmään. Vastaava puhdistustyö tehtiin myös Pyhän Kolminaisuuden ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ilmanvaihtojärjestelmiin. Tämän jälkeen koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon varmistettiin vielä olevan oikeassa tasapainossa ja jokainen huonetila käytiin vielä myös savukokein läpi. Tällöin huomattiin myös, että huoneista toiseen kulkevissa sähkökouruissa oli käytetty huoneiden välisenä äänieristeenä lasivillaa ja myös tämä lasivilla poistettiin.

Vuosien 2015-2018 aikana tehtiin toistuvia sisäilman mikrobitutkimuksia seurakuntakeskuksen eri tiloihin. Näytteiden perusteella sisäilmassa ei ollut tavanomaisesta poikkeavia pitoisuuksia mikrobeja, eivätkä analyysitulokset antaneet meille tietoa poikkeavuuksista. Vuonna 2017 seurakuntaan hankittiin kokeiluluonteisesti kaksi erillistä lattiatasoista ilmanpuhdistinta, jotka ovat käytössä edelleen.

Vuoden 2019 alussa päätettiin ottaa myös muovimattoihin liittyvät materiaalinäytteet kahdesta työhuoneesta. Rakennevaurioyhdisteiden kuten 2-etyyli-1-heksanolin, TXIB:n ja Fenolin tyyppillisiä lähteitä ovat vaurioituneet muovimatot ja niiden alla oleva liima ja betoni. Ensimmäisessä näytteessä oli selviä merkkejä lattiapinnoitteen vaurioitumisesta ja toisessa näytteessä oli viitettä, että vaurioituminen oli lähtenyt käyntiin. Yleisesti on tiedossa, että kun lattiapinnoitteiden hajoaminen on lähtenyt käyntiin se ei pysähdy, vaan jatkuu koko ajan. Suosituksena oli vaurioituneen lattiapinnoitteen uusiminen, pinnoitteiden poistaminen ja tasoitteiden jyrsiminen.


Heti tämän jälkeen otettiin vastaava näyte vielä yhdeksästä muusta tämän seurakuntakeskuksen tilasta, joiden osalta seitsemässä näytteessä oli merkkejä vastaavasta lattiapinnoitteen vaurioitumisesta ja kahdessa viitettä, että vaurioituminen oli lähtenyt käyntiin.

Koska sisäilmaoireiden syyn katsottiin näin löytyneen, niin kaikki työntekijät/työalat siirtyivät vaiheittain työskentelemään Kokkokankaan seurakuntakeskuksen ja Pyhän Kolminaisuuden kirkon tiloihin. Samana päivänä 16.4.2019 kun Vanha pappila illalla paloi sähköoikosulun takia korjauskelvottomaksi, muutettiin kirkkoherranviraston, kirkkoherran ja talousjohtajan työpisteet viimeisinä Kokkokankaan seurakuntakeskukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

Keskustan seurakuntakeskuksen peruskorjaustyöt aloitettiin syksyllä 2019 nk. kokeilevana laaja-alaisena sisäilmaperuskorjauksena rakennuksen vanhimpaan rakennusosaan kuuluvien kahden diakoniatoimiston, sen tuloaulan ja vanhan arkisto-osan (yht. 54 m²) kunnostustöillä. Tehtyjen kunnostustöiden euromääräinen osuus oli yhteensä 70 489 €.



Kuva2: Diakoniatoimiston korjausalue

Tämä peruskorjaustyö valmistui toukokuun 2020 loppuun mennessä. Peruskorjatut uudet ja valoisa tilat otettiin pian korjaustyön valmistuttua ja uusien kalusteiden saavuttua toimisto- ja vastaanottotilakäyttöön ja tiloja käytettiin elokuun 2020 loppupuolelle saakka, jonka jälkeen kyseisten tilojen käyttö jouduttiin jälleen keskeyttämään tilakäytön yhteydessä ja käytön jälkeen tapahtuneen sisäilmaoireilun takia. Tiloja ehti käyttää yhteensä 11 työntekijää, joista 9 työntekijää raportoi eri asteisia oireita. Oireseurantaa tehtiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi kaksi uudistetussa tilassa käynyt seurakuntalaista raportoi tulleista oireista. Kyseiset sisäilmaongelmaisesti peruskorjatut tilat olivat rakennuksen vanhinta osaa ja olivat korjaustyön osalta helposti rajattavissa muusta rakennuksesta erilleen eli peruskorjattuja tiloja käytettäessä eivät käyttäjät käyttäneet muita seurakuntakeskuksen tiloja/peruskorjaamattomia tiloja samaan aikaan.

Kahvila Ilonpisanan tilat samassa rakennuksessa peruskorjattiin vuonna 2017 samoin kauttaaltaan tiloissa toimineen kirpputoritoiminnan tuolloin siellä päättyessä. Tuona samana syksynä 2020 sekä osa omasta henkilökunnastamme että osa tilaa käyttäneistä seurakuntalaisista ja seurakunnan ulkopuolista toimijoista alkoi raportoidaan myös tämän tilan käytön yhteydessä ja jälkeen saamistaan oireista.

Molemmat tilat otettiin jälleen pois käytöstä ja käytössä Keskustan seurakuntakeskuksen osalta on näin tällä hetkellä enää vain salitila keittiö- ja tarjoilutiloineen.


Seurakuntakeskuksen tilojen tutkimista ja sisäilmaoireiden syiden selvittämistä jatkettiin jälleen eri tutkimuksin. Viimeisin rakenneavauksiin perustunut

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

tutkimusraportti valmistui 24.6.2021, johon alla olevat tutkimustulokset pohjautuvat.

Alla olevaan pohjakuvaan on pääpiirteittäin merkitty tutkitut alueet sekä löydökset:



Pahimmat hallitsemattomat ilmavuodot rakenteista ovat uusimalla rakennusosalla, jossa käytännössä kaikki ulkoseinien ja sokkelien sauman väliset liittymiskohdat vuotavat runsaasti. Valitettavasti samalla toimisto-osalla on höyrysulkuna käytetty tavallista rakennusmuovia, joka osaltaan vaikeuttaa tilannetta. Lisäksi pohjalaatan ja ulkoseinien välisestä liitoksesta kulkeutuu huonetilaan maaperän hajua koska muovitusta ei ole viety pohjalaatan alapuolelle.

Vanhemmilla rakennusosilla pohjalaatan alla on käytetty, suunnitelmista ja vastaavan mestarin kirjauksista poiketen, tojalevyä ja kovavillaa. Kyseinen tapa eristää alapohjarakennetta on erittäin altis mikrobikasvustolle ja on kokonaisuutena riskirakenne. Rakennuksen kivijalka ja sokkeli on pietty, josta otetuista näytteistä on tutkimuksissa löydetty terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Kellaritilojen seinät on pietty valutöiden jälkeen ulkopuolelta ennen täyttömaiden laittoa. Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiilirakenteisia ja niiden tuulettuminen on estetty täysin. Myös ulkoseinärakenteet ovat erittäin alttiita mikrobikasvustoille.

Asiantuntijoiden suositukset toimenpiteistä:

Rakennuksen korjaaminen edellyttäisi saatujen tutkimustietojen valossa kaikkien riskirakenteiden poistamista eli lattioiden aukaisuja, eristeiden vaihtoa, ulkoseinien purkua vanhalla osalla. Uudella osalla korjaustyöt edellyttävät sisäseinien ja alakattojen purkutöitä ilmavuotojen tukkimiseksi ja höyrysulkumuovien uusimiseksi. Suositeltavinta olisi uudisosalla roilottaa ulkoseinien myötäisesti lattiat, jotta uusittava muovi saataisiin viedyksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

ulkoseinältä lattiavalun alapuolelle yhtenäisenä. Tämä pienentää riskiä maaperän hajujen ja ilmapuotojen suhteen.

Kokonaisuutena rakennuksen korjauskustannusten voidaan todeta lähestyvän uudisrakentamisen kustannuksia, kuitenkin lopputuloksen ollessa epävarma. Lisäksi on otettava huomioon se tosiasia, että rakennus on alkujaan suunniteltu lähes 60 vuotta sitten ja sen aikaisen tarpeen ollessa asuinrakennus. Toimistokäyttöön rakennuksessa on runsaasti käytävätiloja ja voidaan näin ollen todeta sen olevan kohtuullisen tehoton tilakäytöltään.

Rakennuksen osittain purkaminen, säilyttäen uusin osa rakennuksesta tai salitilat, ei puolestaan ole järkevää, koska se edellyttäisi lämpökeskusten ja ilmanvaihtokoneiden uudelleen rakentamista uudistiloihin, josta seuraisi varsin mittavat haasteet talotekniikan kustannusten suhteen. Myös rakenteellisesti tämä edellyttäisi edelleen varsin kalliita korjaustoimenpiteitä uusimalle osalle rakennusta.

Kokonaisuutena seurakunnan on harkittava vakavasti rakennuksen purkamista, koska korjauskustannukset tulevat olemaan huomattavan korkeat tilojen ollessa edelleen myös suhteellisen tehottomat. Lisäksi korjauksen lopputuloksen onnistumisesta ei ole täyttä varmuutta.

Lukuisista ja vuosia kestäneistä korjausyrityksistä huolimatta kiinteistöä ei ole saatu sellaiseen kuntoon, että sitä voitaisiin turvallisesti käyttää vastaanotto-, toimisto- ja kokoustyöskentelyyn. Valitettavasti ei myöskään ole olemassa yhtä kaikki tulokset kertovaa testimenetelmää, joka olisi antanut meille vastauksen nopeammin vaan selvitystyötä on tehty poissulkemisperiaatteen mukaisesti, kokeilemalla ja eri rakentamisvaiheiden aineistoon tutustumalla sekä suunnitelmia tehtyihin todellisiin toteutuksiin vertaamalla. Tehty työ on ollut iso, monitahoinen, pitkäaikainen ja uuvuttavakin mutta tämä työ on kannattanut, sillä se luo varman ja todelliseen tutkittuun tietoon perustuvan pohjan alla olevaan esitykseen liittyen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: seurakuntakeskuksen päiväkerho-, nuoriso ja pienryhmätiloja ei ole kyseisten sisäilmaongelmien takia enää mahdollista käyttää. Tehtävien korjauksien lopputuloksen onnistumisesta ei myöskään ole täyttä varmuutta. Nuoret eivät myöskään aiemmin oikein kokeneet/ottaneet llompisaran tilaa tai päiväkerho-/nuorisotilaa omikseen. Uudet lasten ja nuorten käyttöön suunnitellut tilat tulevat toimimaan kasvatuksen työalojen toiminnassa huomattavasti paremmin. Muistot, muistelmät ja valokuvat jäävät elämään ja säilyvät, vaikka itse rakennus tulitaisiinkin purkamaan.

Esitys (talousjohtaja):

Kirkkoneuvosto

1. päättää, että Keskustan seurakuntakeskusta koskevat jo pitkään jatkuneet tutkimus- ja korjaustyöt päätetään tähän;
2. esittää kirkkovaltuustolle koko rakennuksen purkamista;

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

3. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston päättämään Keskustan seurakuntakeskuksen purkuaikataulun. Aikataulussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon salitilan ja siihen liittyvien keittiö- ja tarjoilutilojen käytön vuoksi uuden pappilan rakentamisaikataulu. Uuteen pappilaan on tulossa Kempeleen keskustan alueella edelleen tarvittavaa sali- ja keittiötilaosaa.
4. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston valmistelemaan Keskustan seurakuntakeskuksen tonttiin liittyvät jatkokäyttömahdollisuudet. Yhteistä valmisteluun liittyvää hallinnollista keskustelua käydään tulevien valtuustoseminaarien yhteydessä. Tämän lisäksi tärkeänä osana kuullaan myös seurakuntalaisten mielipiteitä jatkoon liittyen.

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merk. Jyrki Heinonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kello 18.05.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: asia viedään kirkkovaltuuston 7.10. kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

127 §

DIAKONI TARJA ERVASTIN VIRANSIJAISUUDEN JATKAMINEN AJALLE 1.11.2021-30.4.2022

Diakoni Jaana Helisten-Heikkilälle myönnettiin kirkkoneuvoston kokouksessa 7/2021 (111 §) virkavapaata sairaalateologin viransijaisuuden hoitamiseen 30.4.2022 saakka. Hänen sijaisenaan on jo aiemmin opintovapaan ja virkavapaan ajan toiminut diakoni Tarja Ervasti. Tällä hetkellä Ervasti toimii viransijaisena 31.10.2021 asti (khran viranhaltijapäätös 87/2021) Hänen toivotaan jatkavan sijaisuudessa myös viranhaltijalle myönnetyn virkavapaan jatkon ajan. Työalan lähiesimiehen mukaan Ervasti on hoitanut viransijaisuuttaan hyvin, ja hän on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan sijaisuudessa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys (vs.khra): Kirkkoneuvosto jatkaa diakoni Tarja Ervastian viransijaisuutta ajalle 1.11.2021-30.4.2022.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: oteptk annetaan Tarja Ervastille ja diakoniatyön tiimin lähiesimiehelle sekä taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

128 §

NUORISOTYÖN PROJEKTITYÖNTEKIJÄ AJALLE 1.9.2022-31.8.2025, LIITE 4

valmistelija: kirkkoherra

Kempeleen seurakunta on ottanut määräaikaiseen nuorisotyön isostoiminnan projektityöntekijän virkasuhteeseen nuorisotyönohjaaja Outi Kuru-Korpelan ajalle 22.6.2020-31.8.2022 (KN 4/2020 54 §). Projektin ja samalla palvelusuhteen määräaika on päättymässä 31.8.2022. Projektin tuloksia ja tulevaisuutta on arvioitu nuorisotyön tiimissä, ja nuorisotyön tiimin lähiesimies Arto Pisilä on koonnut yhteenvedon tilanteesta (liite 4). Kirkkoherran pyynnöstä nuorisotyön viranhaltija lähiesimies Arto Pisilä esittelee kokouksessa projektin nykytilaa ja tulevaisuusnäkyä.

Liitteenä olevan yhteenvedon perusteella on tarpeen jatkaa sitä työtä ja prosesseja, joita isostoiminnan projektityöntekijä on hoitanut. Nuorisotyön työalan toimintaedellytysten turvaamiseksi tarkoituksenmukaisinta on jatkaa alkanutta projektia toimintaympäristön murrosvaiheen yli, ja pitää projektityöntekijänä projektia parhaillaan hoitava projektityöntekijä Outi Kuru-Korpela.

Projektityöntekijä on toiminut virkasuhteisena työntekijänä. Viran perustaminen on tarpeellista, kun on kysymys Kirkon virka- ja työehtosopimuksen tarkoittamasta hengellisestä ja työajattomasta työstä. *Seurakunnassa kirkkovaltuusto päättää, kuinka monta virkaa seurakunnassa on* (KJ 6:1,2).

Projektin alkaessa projektityöntekijä valittiin virkasuhteeseen virkaa perustamatta. Näin voidaan tehdä, kun palvelussuhde on määräaikainen ja sille on perusteltu syy. KL 6:1,4: *"Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka."*

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen virkaa perustamatta, jos on kysymys tietyn tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta, tai jos tehtävien lyhytaikaisuuden vuoksi uuden viran perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Projektin tehtäväkokonaisuus on selkeä ja siten projektin jatkuessa virkasuhteeseen ottaminen virkaa perustamatta on edelleen tarkoituksenmukainen toimintatapa.

Projektin jatkuessa projektityöntekijänä voi jatkaa nykyinen viranhaltija Outi Kuru-Korpela ilman tehtävän haettavaksi julistamista tehtävän määräaikaisuuden perusteella. KL6:11: *"Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoimna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi"*.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on merkittäviä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Nuorisotyön henkilöstön ja muidenkin

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

resurssien määrä korreloi suoraan työn tavoittavuuteen, vaikuttavuuteen ja lasten ja nuorten osallisuuteen seurakunnan elämästä ja toiminnasta.

Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää

- 1) jatkaa Kempeleen seurakunnan nuorisotyön isostoiminnan projektia 31.8.2025 saakka;
- 2) palkata nuorisotyön isostoiminnan projektityöntekijäksi Outi Kuru-Korpelan ajalle 1.9.2022-31.8.2025.

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merk. Arto Pisilä oli kokouksessa pykälän käsittelyn ajan kello 18.14 -18.29.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan nuorisotyön lähiesimiehelle, Outi Kuru-Korpelalle sekä tiedoksi taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

129 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE 1.10.-31.12.2021, LIITE 5

valmistelija: kirkkoherra

Jumalanpalveluksista määrätään kirkkolaissa seuraavaa (KL 4:2,1):

Jumalanpalveluksista, sakramenteista ja kirkollisista toimituksista määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Tuomiokapituli antaa tarvittaessa niistä täydentäviä ohjeita.

Jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi.

Kirkkojärjestys toteaa seurakunnan pääjumalanpalveluksesta eli päiväjumalanpalveluksesta (KJ 2:2):

Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.

Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.

Seurakunnan jumalanpalveluselämää säätelee edellisten lisäksi myös piispainkokouksen 9.9.2009 hyväksymä jumalanpalvelusopas "Palvelkaa Herraa iloiten".

Jumalanpalveluksissa voidaan kerätä myös kolehti (KL 4: 2, 2):

Jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi.

Kolehtisuunnitelman vahvistaa seurakunnan kirkkoneuvosto (KJ 2:8):

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.

Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto on vahvistanut kolehtisuunnitelman 31.12.2021 saakka kokouksessaan 25.3.2021.

Kempeleen seurakunnassa on pääkirkon eli Pyhän Kolminaisuuden kirkon lisäksi Vanha kirkko, joka on parhaillaan poissa käytöstä remontin takia. Jumalanpalveluksia vietetään myös Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, sekä mahdollisesti ja tilapäisesti muissa paikoissa.

Jumalanpalveluksiin valmistaudutaan ja niitä suunnitellaan Kempeleen seurakunnassa Palvelkaa Herraa iloiten -jumalanpalvelusoppaan periaatteiden mukaisesti. Jokainen jumalanpalvelus suunnitellaan ja toteutetaan liturgin eli

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

selebrantin johdolla yhdessä kanttorin ja muiden avustavien työntekijöiden sekä jumalanpalvelustehtävissä toimivien vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Lasten osallisuuteen jumalanpalveluselämässä kiinnitetään erityistä huomiota. Pääjumalanpalvelusten yhteydessä on lasten kirkkokioski, josta lapset saavat hakea jumalanpalvelukseen liittyviä tehtäviä. Saarnan aikana lapset voivat osallistua kirkkosalin vieressä monitoimitilassa lasten kirkkohetkeen, jossa pyhäkoulun tapaan tutustutaan kyseisen pyhäpäivän teemaan.

Jumalanpalvelukset vietetään Kempeleen seurakunnassa loka-joulukuussa 2021 oheisen jumalanpalvelussuunnitelman mukaan (liite). Itsenäisyyspäivän sekä jouluaaton klo 14 sanajumalanpalvelukset vietetään Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Muut jumalanpalvelukset vietetään Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kirkkoherralle on hyvä varata mahdollisuus tehdä muutoksia jumalanpalvelussuunnitelmaan yllättävien tilanteiden varalta.

LAVA

Tässä pykälässä tehtävällä päätöksellä suunnitelman mukaisista jumalanpalvelusten pitopaikoista ei ole merkittäviä lapsivaikutuksia. Kirkkotilat ovat myös lapsille sopivia, ja lasten tarpeita on huomioitu mm. sopivin kalustein ja toiminnoin.

Esitys (vs. khra):

- 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Kempeleen seurakunnan jumalanpalvelusten pitopaikat kaudella 1.10.-31.12.2021 liitteen mukaisen suunnitelman mukaan;
- 2) Kirkkoneuvosto merkitsee kyseisen jumalanpalvelussuunnitelman tiedoksi;
- 3) Kirkkoneuvosto myöntää kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeellisia muutoksia jumalanpalvelussuunnitelmaan.

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa: jumalanpalvelussuunnitelma pidetään työntekijöiden intranetissä saatavilla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

130 §

VÄLIAIKAISTEN PIENRYHMÄ- JA TOIMISTOTILOJEN LISÄTARVE

valmistelija: talousjohtaja

Lisätilatarpeen taustaa:

Keskustan seurakuntakeskuksen päiväkerho-, pienryhmä- sekä kirkkoherranvirasto-, toimisto- ja vastaanottotilat jouduttiin kevättalven 2019 aikana ottamaan asteittain pois käytöstä tilojen pahentuneen sisäilmaongelman takia. Yhteensä 25 työntekijää siirtyi työskentelemään Kokkokankaan seurakuntakeskuksen ja Pyhän Kolminaisuuden kirkon tiloihin.

Keskustan seurakuntakeskuksen diakoniatoimistossa työskennelleille diakoniatyöntekijöille pystyttiin järjestämään väliaikaiset vastaanotto- ja toimistotilat Pyhän Kolminaisuuden kirkon sakastiin. Lastenohjaajat siirtyivät työskentelemään Kokkokankaan seurakuntakeskuksen jo olemassa oleviin päiväkerhotiloihin. Kokkokankaan yksi neljästä kerhotilasta muutettiin avotoimistokäyttöön, johon sijoitettiin yhteensä kahdeksan työpistettä. Samoin yksi kokoustila muutettiin avotoimistotyöpisteeksi kuudelle työntekijälle. Käytössä olleisiin toimistohuoneisiin sijoitettiin aiemman yhden työpisteen sijasta kahdesta kolmeen työpistettä. Lisäksi työpistekäyttöön otettiin myös salin ylätasanne ja salin pieni kerhotila, joihin pystyttiin sijoittamaan kaksi työpistettä kumpaankin. Lisäksi myös seurakuntasalin keittiön hyvin pieni työpiste otettiin juhlapalveluidemme työntekijöiden kokoaikaisempaan työpistekäyttöön. Kirkkoherranvirasto siirtyi samassa yhteydessä Kokkokankaan seurakuntakeskukseen toisen diakoniatoimiston tiloihin ja aiemmat kaksi erillistä diakoniatoimistoa yhdistettiin toimimaan samoissa tiloissa. Kaikkien työntekijöiden työpisteet kalustettiin asianmukaisesti ja etätyömahdollisuutta laajennettiin.

Keskustan seurakuntakeskuksen peruskorjaustyöt aloitettiin syksyllä 2019 nk. kokeilevana laaja-alaisena peruskorjauksena rakennuksen vanhimpaan rakennusosaan kuuluvien kahden diakoniatoimiston, sen tuloaulan ja vanhan arkisto-osan kunnostustöillä. Tämä peruskorjaustyö valmistui toukokuun 2020 loppuun mennessä. Peruskorjattuja tiloja käytettiin toimisto-, ja vastaanottotiloina elokuun 2020 loppupuolelle saakka, jonka jälkeen kyseisten tilojen käyttö jouduttiin jälleen keskeyttämään pahentuneiden sisäilmaoireiden takia. Seurakuntakeskuksen tilojen tutkimista ja sisäilmaoireiden syiden selvittämistä jatkettiin jälleen eri tutkimuksin, joista viimeisin rakennetutkimusraportti valmistui 24.6.2021.

Covid 19 -tilanteen myötä seurakunnassamme on huhtikuusta 2020 lähtien ollut käytössä laajamittainen etätyömahdollisuus ja -suositus, jolloin olemassa olevat väliaikaiset työpiste- ja toimistotilamme ovat toimineet kohtuullisesti tähän syksyyn asti. Kaikkien työntekijöidemme nyt vähitellen palatessa takaisin kokoaikaisempaan työskentelyyn omille lähityöpisteilleen on kuitenkin todettava, että olemassa oleva ratkaisu ei enää jatkossa toimi. Saimme tähän liittyen selkeitä viitteitä jo vuoden 2020 keväällä toteutetun työhyvinvointikyselyn sekä vuosien 2019-2021 suoritettujen työalakohtaisten työpaikkaselvitysten kautta. Myös sairauspoissaolopäivien (28,1 htv) määrä suhteessa Oulun hiippakunnan jäsenmäärältään lähimpien seurakuntien (14,3

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

htv) ja koko maan seurakuntien (9,1 htv) lukuihin verrattuna kertoo huolestuttavasta suunnasta, samoin kuin työterveyshuoltopalvelukulujen kohonnut määrä.

Aiemmin käytössämme olleet väljemmät tilaratkaisut mahdollistivat nykyistä huomattavasti toimivammat eri työalojen ryhmien ja työn toimintatilaratpeet sekä seurakuntalaisten vastaanotto- ja tarvittavat keskustelu- ja valmistelutilat.

Menneen vuoden aikana on myös selvitetty erilaisia väistötilamahdollisuuksia Kempeleen kunnan alueella. Kaikki esille nousseet valmiit toimisto- ja diakoniatyön vastaanottotilaratkaisut on kuitenkin jouduttu hylkäämään sijaintinsa, turvallisuustekijöiden, tulevien tilamuutos- ja palautuskulujen tai kokonsa vuoksi.

Toimivimmaksi ratkaisuksi on tämän laaja-alaisen ja eri vaihtoehtoja läpikäyneen selvitystyön kautta muotoutumassa siirtokelpoisten tilojen vuokraaminen pienryhmä- ja toimistotilakäyttöön Kokkokankaan seurakuntakeskuksen lähiympäristöön.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: nykyistä paremmin toimivat tilaratkaisut vaikuttavat myös lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön. Luottamuksellisiin keskusteluihin paremmin soveltuvat tilat mahdollistavat nykyistä enemmän myös lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa kanssa käytäviä keskusteluja seurakunnan omissa tiloissa.

Eesitys (talousjohtaja):

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan valmistelua siirtokelpoisten tilaratkaisuvaihtoehtojen suuntaan. Talousjohtajan on mahdollista käyttää tarvittavia asiantuntijoita työnsä tukena. Tehtävää valmistelutyötä ohjaa talousjohtajan työn tukena luottamushenkilöpuheenjohtajisto yhdessä vs. kirkkoherran ja työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: päätös annetaan tiedoksi luottamushenkilöpuheenjohtajistolle, vs. kirkkoherralle ja työsuojeluvaltuutetulle ja talousjohtajalle, jolla päätöksen täytäntöönpano.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

131 §

KIRKONMÄEN HAUTAUSMAAN KATSELMUSPÖYTÄKIRJA, LIITE 6

valmistelija: talousjohtaja

Hautaustoimen ohjesäännön 16.§:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aiheutta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,

- 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
- 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
- 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
- 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.9.2018/135.§ valtuuttaa hautausmaavastuuryhmän suorittamaan hautausmaakatselmuksia vuodesta 2019 eteenpäin. Katselmuksesta laadittu pöytäkirja annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Hautausmaavastuuryhmä suoritti Kirkonmäen hautausmaakatselmuksen 24.8.2021 ja hyväksyi laaditun pöytäkirjan kirkkoneuvostolle esitettäväksi kokouksessaan 31.8.2021.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Katselmuksen yhteydessä kiinnitetään huomiota kulkureitteihin, rakennelmiin ja kalusteisiin, joilla katsotaan olevan vaikutusta lasten ja nuorten turvalliseen ja esteettömään liikkumiseen hautausmaa-alueella ja -kiinteistöissä. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen millä tavoin kulku estetään niille kiinteistöjen alueille, joille lasten ja nuorten ei ole turvallista mennä, kulkea tai kokoontua.

Esitys (talousjohtaja)

Kirkkoneuvosto hyväksyy katselmuksen suoritetuksi ja merkitsee pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

132 §

SEURAKUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET, EI-JULKISET LIITTEET 7-7A (Julkisuuslain 6:24 kohdan 11 mukaan)

valmistelija: talousjohtaja

Seurakunnan taloussäännön mukaisesti pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto.

Taloustoimistossa tämän syksyn aikana tapahtuvien työntekijämuutosten takia seurakunnan tulee päivittää pankkitiliensä tilinkäyttövaltuudet. Muutokset on määriteltävä tämän pykälän mukana olevissa liitteissä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Eesitys (talousjohtaja):

Kirkkoneuvosto myöntää liitteiden mukaiset seurakunnan pankkitilien käyttövaltuudet.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

133 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSPÄÄTÖSTEN 6.5.2021 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
valmistelija: hallintosihteeri

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 6.5.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

16 § Vanhan pappilan palovahinkokorvaussopimus
otepöytäkirja annettu talousjohtajalle 12.5.2021

17 § Vuoden 2020 tilinpäätös
vuonna 2021 käsitelty toimintakertomus (2020) ja myöhemmin talousarvio (2022) toimitetaan kunnan pääkirjastoon vuoden 2021 loppuun mennessä. Toimintakertomus 2020 on viety tiedoksi työyhteisölle työntekijäintraan ja julkisesti luettavaksi seurakunnan nettisivuille.

18 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
ei erillistä toimeenpanoa

19 § Seinäjoki-Oulu -radan ratatoimitus/lunastettu omaisuus ja korvauspäätös
ei erillistä toimeenpanoa

20 § Eron myöntäminen valtuutettu Outi Huttuselle seurakunnan luottamustoimista ja henkilöiden valinta hänen tilalleen eri luottamustoimiin
oteptk lähetetty sähköpostilla Huttuselle ja Gallénille 12.5.2021

21 § Kirkonmäkihankkeen päivitetty hankesuunnitelma
otepöytäkirja annettu talousjohtajalle 12.5.2021

22 § Pitkäaikainen laina
otepöytäkirja annettu tiedoksi talousjohtajalle 12.5.2021

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys (vs. khra): Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 6.5.2021 tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

134 §
MUUT ASIAT

Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Tuula Rauma kysyi sosiaalisessa mediassa esille nostetusta seurakuntalaiselle mielipahaa aiheuttaneesta asiasta eli suku-uurnahauta-alueen kivilinjojen rivien läheisyydestä, mikä estää hautakiveen sijoitetun kynttiläaukon avautumisen kiven taakse. Talousjohtaja kertoi hauta-alueen suunnittelusta ja asiasta käydyistä tiedottamisesta sekä talon sisällä että hautakiviliikkeiden kanssa. Hän kertoi myös seurakunnan viestinnän vastaavan sosiaalisessa mediassa olleeseen kirjoitteluun.

Maija Mattila kertoi Kuopion seurakunnassa toimivasta päivystävän papin toiminnasta, jota piti hyvältä kuulostavana toimintana ja toivoi meilläkin mietittävän mahdollisesti vastaavanlaista seurakuntalaisten kohtaamista. Kirkkoherra kiitti viestistä ja lupasi viedä terveisiä sekä kertoi, että meillä päästään aloittamaan koronan aikana tauolla olleet Zeppelin-päivystykset 8.10.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: päätöksestä riippuen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

135 §

ILMOITUSASIAT, LIITTEET 8-8A

Tiedoksi annettavaa:

- viranhaltijapäätökset ajalta: 31.8.-20.9.2021, liite 8
- vastuuryhmien muistioita, liite 8a
- seuraava KN-kokous: 11.11. klo 17

Esitys (khra): merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

136 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 9

Iltavirsi 552.
Kokouksen päättäminen klo 19.04.
Muutoksenhaku on liitteenä 9.

Erja Oikarinen
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 1.10.2021

Hillevi Huovinen

Taavi Jarva

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____